



**EJERCICIO
2022**

**OPERADO
FORTAMUN**

**MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

CONVENIO MODIFICATORIO MC-EST-FORTAMUN-21-3-2022-01

CONVENIO MODIFICATORIO DE OBRA PÚBLICA:	DE MONTO Y PLAZO
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE:	MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERETARO
"LA CONTRATANTE" REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR:	LIC. ADOLFO COLÍN SÁNCHEZ SÍNDICO MUNICIPAL
	LIC. MARÍA ELENA SÁNCHEZ TREJO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
	ARQ. JUAN CARLOS GARCÍA SÁNCHEZ SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
"LA CONTRATISTA" REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR:	JOSÉ ALONSO GARCÍA RÍOS
PARA LA OBRA:	RESTITUCIÓN Y AFINE DE HOMBROS Y LIMPIEZA DEL RÍO EL PUEBLITO, CORREGIDORA, QRO.

DECLARACIONES

I.- "LA CONTRATANTE" a través de sus representantes manifiesta:

I.1 Ser un organismo público con personalidad jurídica y patrimonio propio en los términos de los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro; 3 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro y en la fracción I del artículo 25 del Código Civil del Estado de Querétaro.

I.2 Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115 fracción V inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 9 fracción I y 15 de la Ley General de Asentamientos Humanos, artículos 30 fracción II inciso a), 84, 129 y 130 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, corresponde al Municipio formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, y ejecutar por si o a través de concesiones y contratos con los particulares las obras necesarias en beneficio del Municipio.

I.3 Que, por disposición de la Ley, la representación legal del Municipio le corresponde al Ayuntamiento, quien la ejercerá a través del Síndico Municipal. Lo anterior con fundamento en el artículo 3 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; así como con el Acta de Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 23 (veintitrés) de febrero de 2022 (dos mil veintidós), en la que el Lic. Adolfo Colín Sánchez rindió protesta como Síndico Municipal; así como en el acuerdo de fecha 4 (cuatro) de octubre del 2021 (dos mil veintiuno) por el cual se autoriza la suscripción de actos jurídicos, convenios y contratos durante la presente Administración Municipal.

La participación de las Secretarías de Ayuntamiento y de Obras Públicas, queda acreditada con fundamento en los artículos 1,15 fracción XX, 16 Fracción III, VII, 27, 28 fracción V y VI, 41, 43 fracción VI del Reglamento Orgánico del Municipal de Corregidora, Querétaro.

I.4 Que señala como domicilio legal y fiscal para todos los fines y efectos del presente convenio, el ubicado en Ex Hacienda el Cerrito Número 100, El Pueblito, Corregidora, Qro, CP. 76900.

I.5 Que su Registro Federal de Contribuyentes es **MCQ 850101 UX0**.



**EJERCICIO
2022**

**OPERADO
FORTAMUN**



**MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

CONVENIO MODIFICATORIO MC-EST-FORTAMUN-21-3-2022-01

I.6 Que a esta fecha se ha determinado la necesidad de modificar **el monto del contrato original**, numero **MC-EST-FORTAMUN-21-3-2022-00**, de fecha **09 de noviembre de 2022**, celebrado entre las partes; por lo que se requiere la celebración de este convenio modificatorio, por las razones debidamente fundadas y motivadas que se esgrimen de forma explícita y que son de interés general, mismas que justifican la celebración del presente convenio, las cuales se reproducen de acuerdo al **Dictamen Técnico de Modificación al Monto y Plazo**, originalmente contratado que se integra al presente instrumento.

En virtud de tales razones, se requiere modificar el contrato original en los siguientes aspectos: Que para realizar los trabajos necesarios de obra se necesita **Ampliar el Plazo en 05 días** naturales, que es equivalente al **17.85%** respecto del plazo original contratado debiendo quedar la fecha de término de los trabajos para el día **14 de diciembre de 2022**.

También se requiere modificar el contrato original en los siguientes aspectos: Que para realizar los trabajos necesarios de obra se necesita **Ampliar el Monto y Plazo** originalmente contratado en la cantidad de **\$ 207,700.00 (Doscientos Siete Mil Setecientos Pesos 00/100 M.N.)** incluye I.V.A., que sumado al monto original, resulta un nuevo importe de **\$ 2,203,761.00 (Dos millones doscientos tres mil setecientos sesenta y un pesos 00/100 M.N.)** incluye I.V.A., cuya ampliación del monto es equivalente al **10.41 %**, respecto al monto original.

I.7 Que para cubrir las erogaciones que se derivaron del contrato original **MC-EST-FORTAMUN-21-3-2022-00**, el Municipio de Corregidora, autorizó mediante Acta de Cabildo de fecha **27 de octubre de 2022** la inversión correspondiente a la obra No. **21-3** dentro del programa de **FORTAMUN 2022**, y se obtuvo la Confirmación Presupuestal, mediante oficio número **STF/DE/5592/2022** emitido por La Secretaría de Tesorería y Finanzas.

I.8 Que la adjudicación del contrato original **MC-EST-FORTAMUN-21-3-2022-00**, se realizó en la modalidad **Adjudicación Directa** con fecha de emisión del fallo del día **04 de noviembre de 2022**, con fundamento a los artículos **30, 31, 33, 51, 52 y 53** de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

I.9 Que para la suscripción del presente **convenio modificatorio**, se cuenta con el oficio **STF/DE/7000/2022 de fecha 07 de diciembre de 2022**, emitido por la Secretaría de Tesorería y Finanzas, mediante el cual se autoriza el incremento de la suficiencia presupuestal por la cantidad de **\$ 2,203,761.00 (Dos millones doscientos tres mil setecientos sesenta y un pesos 00/100 M.N.)** razón por la cual se destinará dicho recurso con la finalidad de ampliar metas.

II.- "LA CONTRATISTA" declara:

II.1 Ser persona física, mayor de edad, con capacidad legal para contratar, identificándose con credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Nacional Electoral, con número de folio al reverso **IDMEX1718917404**.

II.2 Se encuentra debidamente inscrito ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la Clave de Registro Federal de Contribuyentes **GARA840820IF8**.

II.3 Que es de nacionalidad mexicana y conviene, que, de llegar a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún

**OPERADO
FORTAMUN**

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.



**MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**

CONVENIO MODIFICATORIO MC-EST-FORTAMUN-21-3-2022-01

gobierno extranjero bajo pena de perder, en beneficio de la Nación Mexicana, todo derecho derivado de este convenio.

II.4 Que cuenta con las condiciones y recursos técnicos, humanos y económicos para obligarse en los términos del presente contrato.

II.5 Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, reglamentos y lineamientos generales para la contratación y ejecución de las obras públicas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, el contenido de los anexos que integran el presente convenio, debidamente firmados por las partes, así como las demás normas que regulan la ejecución de los trabajos.

II.6 Que cuenta con registro vigente en el Padrón de Contratistas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra Pública del **Estado de Querétaro**, lo que acredita con número folio No. **2621**.

II.7 Conoce el sitio de los trabajos objeto de este contrato, así como las condiciones ambientales, y se obliga a tomar en consideración dichos factores para el cumplimiento del presente convenio.

II.8 Que señala como domicilio legal para los fines y efectos del presente convenio, el ubicado en **Calle Génova Norte, Número 317 A, Colonia Unidad Roma, Querétaro, Qro., C.P. 76085**.

II.9 Que su actividad comercial es lícita y que se encuentra debidamente registrada ante el Sistema de Administración Tributaria, que es una empresa que no opera con pérdidas, así como estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y no encontrarse en los supuestos establecidos en el artículo 69 B del Código Fiscal de la Federación y que además asumirá la responsabilidad penal, civil, administrativa y fiscal que pueda derivarse en caso de incurrir en el supuesto de facturar operaciones simuladas.

III.- LAS PARTES declaran que:

III.1 Con fecha **16 de noviembre de 2022**, "LA CONTRATANTE" y "LA CONTRATISTA" celebraron el contrato de obra No. **MC-EST-FORTAMUN-21-3-2022-00** conforme a dicho contrato "LA CONTRATISTA" se comprometió a efectuar la obra denominada: **RESTITUCIÓN Y AFINE DE HOMBROS Y LIMPIEZA DEL RÍO EL PUEBLITO, CORREGIDORA, QRO.**, por un monto de \$ **2,351,707.08 (Dos millones trescientos cincuenta y un mil setecientos siete pesos 08/100 M.N.)** incluye, I.V.A.

III.2 Que a esta fecha se ha determinado la necesidad de **modificar el monto y plazo** originalmente contratado, que fue establecido en **las cláusulas Segunda y Tercera** del contrato original, por lo que se requiere la celebración de un convenio, en virtud de ser procedente de acuerdo al dictamen emitido por la Dirección de Ejecución de Obra, la ampliación al monto inicialmente contratado para la ejecución de los trabajos objeto del contrato N° MC-EST-FORTAMUN-21-3-2022-00, de la obra denominada: RESTITUCIÓN Y AFINE DE HOMBROS Y LIMPIEZA DEL RÍO EL PUEBLITO, CORREGIDORA, QRO., por las causas debidamente sustentadas en el Dictamen Técnico de Modificación al Monto y Plazo Originalmente Contratado que se anexa; de ahí que para realizar la ejecución total de la obra se requiere de una ampliación al plazo original contratado por 05 días naturales y la ampliación del monto original contratado por la cantidad de \$ 207,700.00 (Doscientos Siete Mil Setecientos Pesos 00/100 M.N.) incluye I.V.A.

**EJERCICIO
2022**



MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

CONVENIO MODIFICATORIO MC-EST-FORTAMUN-21-3-2022-01

Razón por la cual el monto del contrato se modificará a la cantidad de \$ **2,203,761.00 (Dos millones doscientos tres mil setecientos sesenta y un pesos 00/100 M.N.)** y la fecha de terminación de los trabajos se modificará **al día 14 de diciembre de 2022.**

III.3 Las Partes declaran que conocen el alcance de las modificaciones materia de este convenio y tienen capacidad técnica, jurídica y económica para cumplir con las obligaciones que de él convenio se deriven.

CLAUSULAS

PRIMERA.- De acuerdo al **Dictamen Técnico de Modificación al Monto Originalmente Contratado de fecha 05 de diciembre de 2022**, mediante el cual se determinó procedente la modificación **al monto y plazo** de ejecución de los trabajos, razón por la que las partes convienen en modificar **la cláusula Segunda** del contrato original **MC-EST-FORTAMUN-21-3-2022-00** que a la letra:

Dice:

Monto del Contrato.

SEGUNDA. El monto total del presente contrato es de \$ **1,720,742.24 (Un millón setecientos veinte mil setecientos cuarenta y dos pesos 24/100 M.N.)**, más el impuesto al valor agregado, por la cantidad de \$ **275,318.76 (Doscientos setenta y cinco mil trescientos dieciocho pesos 76/100 M.N.)**, siendo un total de \$ **1,996,061.00 (Un millón novecientos noventa y seis mil sesenta y un pesos 00/100 M.N.)**.

Debe decir:

Monto del Contrato.

SEGUNDA.- El monto total del presente contrato es de \$ **1,899,793.97 (Un Millón Ochocientos Noventa y Nueve Mil Setecientos Noventa y Tres Pesos 97/100 M.N.)** más el impuesto al valor agregado, por la cantidad de \$ **303,967.03 (Trescientos Tres Mil Novecientos Sesenta y Siete Pesos 03/100 M.N.)** siendo un total de \$ **2,203,761.00 (Dos Millones Doscientos Tres Mil Setecientos Sesenta y un Pesos 00/100 M.N.)**.

SEGUNDA.- De acuerdo al **Dictamen Técnico de Modificación al Monto Originalmente Contratado de fecha 05 de diciembre de 2022**, mediante el cual se determinó procedente la modificación **al monto y plazo** de ejecución de los trabajos, razón por la que las partes convienen en modificar **la cláusula Tercera** del contrato original **MC-EST-FORTAMUN-21-3-2022-00** que a la letra:

Dice:

**OPERADO
FORTAMUN**

**EJERCICIO
2022**

4 DE 6



MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

CONVENIO MODIFICATORIO MC-EST-FORTAMUN-21-3-2022-01

Plazo de ejecución de la obra.

TERCERA.- "LA CONTRATISTA" se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato el día **11 de noviembre de 2022**, y concluir en **28 días naturales**, terminando los trabajos el día **08 de diciembre de 2022**, de conformidad con el calendario de trabajos que obra en los anexos de este contrato.

Debe decir:

Plazo de ejecución de la obra.

TERCERA.- "LA CONTRATISTA" se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato el día **11 de noviembre de 2022** y concluirlos en **33 días naturales**, terminando los trabajos, el día **14 de diciembre de 2022**, de conformidad con el calendario de trabajos que obra en los anexos de este contrato.

SEGUNDA.- "LA CONTRATISTA" expresa su conformidad con la modificación que contrae en la cláusula anterior y se obliga a continuar los trabajos según calendario aprobado por "LA CONTRATANTE", que firmado por las partes, forma parte integrante del contrato original.

TERCERA.- "LA CONTRATISTA" notificara según corresponda, a la Institución Afianzadora correspondiente, de las garantías otorgadas anteriormente respecto de las obligaciones contraídas con este convenio y modificará según corresponda, las garantías otorgadas anteriormente respecto a las obligaciones contraídas en el contrato original, para lo cual presentará a "LA CONTRATANTE" una garantía adicional en la que deberá estipularse que es conjunta, solidaria e inseparable de la otorgada para el contrato original.

CUARTA.- "LAS PARTES" convienen en que el presente convenio modificatorio forma parte integral del contrato original, mismo que sigue vigente y con plena fuerza legal, en todo lo que no se contraponga con el presente instrumento jurídico.

QUINTA.- Para el caso en que exista alguna controversia relacionada con el presente convenio, desde este momento, LAS PARTES se comprometen a realizar todos los actos tendientes a llegar a una amigable composición, y para el caso en que dichas diferencias no puedan ser arregladas de esa forma, LAS PARTES se someten a los tribunales competentes de Querétaro, renunciando a cualquier otro fuero jurisdiccional que por motivo de sus domicilios presentes o futuros les pudiera corresponder.

EJERCICIO
2022

**OPERADO
FORTAMUN**



MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

CONVENIO MODIFICATORIO MC-EST-FORTAMUN-21-3-2022-01

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO DE PLAZO Y ENTERADAS LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN DE SU FUERZA, CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA POR TRIPLICADO EN EL PUEBLITO, CORREGIDORA, QUERÉTARO, EL DÍA 07 DE DICIEMBRE DE 2022.

POR "LA CONTRATANTE"

POR "LA CONTRATISTA"

LIC. ADOLFO COLÍN SÁNCHEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

JOSÉ ALONSO GARCÍA RÍOS

LIC. MARÍA ELENA SÁNCHEZ TREJO
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

ARQ. JUAN CARLOS GARCÍA SÁNCHEZ
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

EJERCICIO
2022

OPERADO
FORTAMUN